

**BERITA ACARA**  
**EVALUASI DAN REKONSILIASI PELAKSANAAN APBD TAHUN ANGGARAN 2023**  
**BULAN AGUSTUS 2023**

**Perangkat Daerah : RSUD HAJI PROV JATIM**

**1. APBD Tahun Anggaran 2023**

URAIAN	Rp
Pagu Belanja APBD	318.494.142.000,00
Belanja Operasi	295.502.967.000,00
Belanja Modal	22.991.175.000,00
Belanja Tidak Terduga	-
Belanja Transfer	-

**2. Realisasi APBD Tahun Anggaran 2023 Bulan Agustus 2023**

URAIAN	RENCANA REAL sampai dengan Agustus Tahun 2023		REALISASI sampai dengan tanggal 01 September 2023	
	Rp	%	Rp	%
Total Belanja	231.564.432.196	72,71%	194.298.602.724	61,01%
Belanja Operasi	212.680.457.196	71,97%	190.413.300.370	64,44%
Belanja Modal	18.883.975.000	82,14%	3.885.302.354	16,9%
Belanja Tidak Terduga				
Belanja Transfer				

**3. Permasalahan dan Upaya Penyelesaian pada Realisasi APBD Tahun Anggaran 2023 Bulan Agustus :**

No.	Uraian	Nominal	Permasalahan	Solusi
1.	Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Provinsi			
a.	Kegiatan Peningkatan Pelayanan BLUD			
	Belanja Pegawai BLUD ( <i>Honorarium</i> )	986.640.000	Tidak ada permasalahan, telah terealisasi sebesar 60,05%	Rencana terserap sampai dengan akhir tahun anggaran
	Belanja Barang dan Jasa BLUD ( <i>Belanja pemeliharaan komputer, jaringan, internet, jaringan air minum, jaringan air kotor, jaringan listrik, jaringan gas, suku cadang alat kedokteran, pemeliharaan</i> )	4.831.807.448	Merupakan pekerjaan rutin berdasarkan prestasi kerja. Sebagian besar pekerjaan tersebut merupakan periode triwulan. sehingga baru bisa diproses pembayaran pada bulan berikutnya	Melakukan koordinasi dengan pihak terkait untuk percepatan penyelesaian berkas

No.		Uraian	Nominal	Permasalahan	Solusi
		<i>alat kesehatan dan alat kantor)</i>			
		Belanja Barang dan Jasa BLUD ( <i>makan minum pasien</i> )	1.828.673.968	Merupakan pekerjaan rutin berdasarkan prestasi kerja, sehingga baru diproses pembayaran pada bulan berikutnya. Saat ini sedang proses pemenuhan berkas administrasi	Melakukan koordinasi dengan pihak terkait untuk percepatan penyelesaian berkas
		Belanja Barang dan Jasa BLUD ( <i>persediaan obat</i> )	5.876.409.903	Belanja persediaan berdasarkan kebutuhan persediaan obat pasien. Sebagian sedang proses penyelesaian berkas administrasi	Melakukan koordinasi dengan pihak terkait untuk percepatan penyelesaian berkas
	b.	Belanja Modal Peralatan dan Mesin BLUD ( <i>Mesin Cuci dan Pengering</i> )	1.794.000.000	Proses pemenuhan berkas administrasi	Melakukan koordinasi dengan pihak terkait untuk percepatan penyelesaian berkas
	c.	Belanja Modal Peralatan dan Mesin BLUD ( <i>UPS</i> )	74.750.000	Proses pemenuhan berkas administrasi	Melakukan koordinasi dengan pihak terkait untuk percepatan penyelesaian berkas
2	Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat				
	a.	<i>Kegiatan Penyediaan Fasilitas Kegiatan Pelayanan, Sarana, Prasarana dan Alat Kesehatan untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi</i>			
		Belanja Modal Peralatan dan Mesin ( <i>belanja modal feeder</i> )	1.900.000.000	Proses pembongkaran lift lama sudah selesai. Saat ini proses pemasangan dan instalasi lift baru. Pekerjaan diperkirakan akan selesai bulan November 2023.	Mengawal proses instalasi dan penyelesaian berkas administrasi guna percepatan realisasi anggaran
		Belanja Modal Peralatan dan Mesin ( <i>belanja modal alat kedokteran ICU dan ICCU</i> )	899.262.000	Proses pemenuhan berkas administrasi	Melakukan koordinasi dengan pihak terkait untuk percepatan penyelesaian berkas
		Belanja Modal Peralatan dan Mesin ( <i>belanja modal alat kedokteran umum, bedah, rehabilitasi medis, gawat darurat, dan anastesi</i> )	5.837.546.000	Proses pengiriman barang oleh pihak penyedia dan pemenuhan berkas administrasi	Mengawal proses pengiriman barang serta Melakukan koordinasi dengan pihak penyedia terkait penyelesaian berkas administrasi

4. Target Realisasi APBD Tahun Anggaran 2023 Bulan September (bulan berikutnya) :

URAIAN	RENCANA REAL sampai dengan September Tahun 2023		Keterangan
	Rp	%	
Total Belanja	220.150.135.658	69,12	
Belanja Operasi	213.296.443.104	72,18	
Belanja Modal	6.853.692.554	29,81	
Belanja Tidak Terduga			
Belanja Transfer			

5. Realisasi Fisik/Indikator Kinerja :

No.	Program / Kegiatan / Subkegiatan	Indikator	Target 1 Tahun	Realisasi s.d Agustus 2023
1	<i>Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi</i>	1. <i>Persentase elemen akreditasi yang memenuhi standar</i>	100%	100%
		2. <i>Persentase indikator program yang tercapai</i>	100%	20%
		3. <i>Persentase realisasi anggaran</i>	94%	61,01%
		4. <i>Indeks Profesionalitas ASN (IP ASN)</i>	88	77
	<i>Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</i>	<i>Jumlah Laporan Pertanggungjawaban Keuangan</i>	12 Laporan	8 Laporan
	<i>Kegiatan Peningkatan Pelayanan BLUD</i>	<i>Persentase Indikator SPM yang Mencapai Target</i>	86%	95,04%
2	<i>Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat</i>	<i>Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)</i>	91	91
		<i>Kegiatan Penyediaan Fasilitas Kegiatan Pelayanan, Sarana, Prasarana dan Alat Kesehatan untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi</i>	<i>Persentase Kebutuhan Sarana dan Prasarana yang Terpenuhi</i>	100%

6. Progres Pengadaan Barang/Jasa (Jumlah Paket) :

Tahapan/Nominal	> 200 Jt s.d < 2,5 Milyar	> 2,5 Milyar s.d < 5 Milyar	> 5 Milyar
Pemilihan/Pelaksanaan			
Hasil Pemilihan			
Kontrak			
Serah Terima	12		1

4. Target Realisasi APBD Tahun Anggaran 2023 Bulan September (bulan berikutnya) :

URAIAN	RENCANA REAL sampai dengan September Tahun 2023		Keterangan
	Rp	%	
Total Belanja	220.150.135.658	69,12	
Belanja Operasi	213.296.443.104	72,18	
Belanja Modal	6.853.692.554	29,81	
Belanja Tidak Terduga			
Belanja Transfer			

5. Realisasi Fisik/Indikator Kinerja :

No.	Program / Kegiatan / Subkegiatan	Indikator	Target 1 Tahun	Realisasi s.d Agustus 2023
1	<i>Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi</i>	1. <i>Persentase elemen akreditasi yang memenuhi standar</i>	100%	100%
		2. <i>Persentase indikator program yang tercapai</i>	100%	20%
		3. <i>Persentase realisasi anggaran</i>	94%	61,01%
		4. <i>Indeks Profesionalitas ASN (IP ASN)</i>	88	77
	<i>Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</i>	<i>Jumlah Laporan Pertanggungjawaban Keuangan</i>	12 Laporan	8 Laporan
	<i>Kegiatan Peningkatan Pelayanan BLUD</i>	<i>Persentase Indikator SPM yang Mencapai Target</i>	86%	95,04%
2	<i>Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat</i>	<i>Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)</i>	91	91
		<i>Persentase Kebutuhan Sarana dan Prasarana yang Terpenuhi</i>	100%	25%
	<i>Kegiatan Penyediaan Fasilitas Kegiatan Pelayanan, Sarana, Prasarana dan Alat Kesehatan untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi</i>			

6. Progres Pengadaan Barang/Jasa (Jumlah Paket) :

Tahapan/Nominal	> 200 Jt s.d < 2,5 Milyar	> 2,5 Milyar s.d < 5 Milyar	> 5 Milyar
Pemilihan/Pelaksanaan			
Hasil Pemilihan			
Kontrak			
Serah Terima	12		1

7. Pengisian Aplikasi SMEP (Pelaporan dan pengisian realisasi, permasalahan serta indikator ke dalam Aplikasi SMEP sampai dengan September 2023)

No.	Indikator	Sudah / Belum
1.	Realisasi Keuangan	Proses
2.	Realisasi Fisik	Proses
3.	Permasalahan	Proses
4.	Foto	

Demikian Berita Acara ini dibuat untuk dipergunakan sebagai bahan evaluasi pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2023.

Surabaya, 01 September 2023  
Direktur  
RSUD Haji Provinsi Jawa Timur



(Dr. dr. Herlin Ferliana, MKes)  
Pembina Utama Madya  
NIP. 19640621 199011 2 001